



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 30 DEL 10/02/2022**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 21**

### ESTRATTO

pag. 1 di 5

OGGETTO	
<b>OGGETTO</b>	<p>RIPUBBLICAZIONE Lavori di riqualificazione del vecchio quartiere "Sambucari" della frazione Belvedere del Comune di Falcone, tendente al miglioramento della qualità del decoro urbano e dell'accrescimento della sicurezza territoriale, delle periferie delle Città Metropolitane. Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e proroga termine di fine lavori. CUP: D24EI6000390001 - CIO: 8461765560</p>
<b>ELEMENTI ESSENZIALI</b>	<p>DETERMINA 1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30/04/1991 n° 10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 2. Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori in 09/11/2021 ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera "b" del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., nella quale sono dettagliatamente descritti i lavori di variante, e costituita dai seguenti elaborati, depositati agli atti d'ufficio, quale parte integrante e sostanziale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>⋮ Allegato n°01 - Relazione tecnica illustrativa</li><li>⋮ Allegato n°02 - Analisi dei Prezzi</li><li>⋮ Allegato n°03 - Elenco dei Prezzi</li><li>• Allegato n°04 - Computo metrico</li><li>• Allegato n°05 - Quadro comparativo</li><li>• Allegato n°06 - Planimetrie di progetto - Pavimentazione</li><li>• Allegato n°07 - Planimetrie di progetto - Posizionamento pali</li><li>• Allegato n°08 - Planimetrie di progetto - Arredo piazzetta Via Carceri</li><li>• Allegato n°09 - Atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi ed il cui nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito di tale Perizia di Variante e Suppletiva risulta essere:</li></ul> <p>Al Lavori Totale € 424.750,000 A1) Per lavori soooetti a ribassn, a5_1 ,:::}&gt;:::, € 412.007,500 A2I</p>



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 30 DEL 10/02/2022**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 21**

### ESTRATTO

pag. 2 di 5

A detrarre rii>A s/i'd"ista, (!J-)A,551% € 59.951,211  
A3I lavori alòpetto ife! rib b d'asta €  
352.056,289  
A,I Importo oneri della sicure 7it 9n toggetti!à]rip.asso €  
12.742,500  
Sommano là:vo'ri--a1-n tt :dlel1 ribasso € 364.798,789 €  
364.798,789  
BI Somme a Disnosizione A 'iù-,s, e

B1)  
B2, B31 B41 B51 B,)  
B,)  
B,)  
DI

Per I.V.A. al 10% su A  
Comoetenze tecniche, D.L., misllra e contabilità Comnetenze  
tecniche sicurezza fase esecuzione  
Collaudo tecnico - Amministrativo  
Incentivi funzioni Tecniche (art. 113) Pubblicazioni bandi di eara ed  
ANAC e ASMEL IVA 22% ed  
Oneri fiscali su comoet. tecniche Oneri conferimento in discarica  
Sommano  
Per ribasso d'asta ed IVA

€ 36.479,879  
€ 18.015,830  
€ 4.047,910  
€ 1.680,100  
€ 3.200,000  
€ 1.000,000



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 30 DEL 10/02/2022**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 21**

### ESTRATTO

pag. 3 di 5

€ 1.334,140  
€ 3.497,022  
€ 69.240,881  
€ 65.946,330

€ 69.240,881  
€ 65.946,330

TOTALE GENERALE PROGETTO

€ 500.000,000

3. Di dare atto che la presente variante e suppletiva redatta per i lavori di che trattasi:

- riguarda lavori upplementari che si sono resi necessari nel corso dell'esecuzione dell'opera, non compresi nel progetto, ritenuti migliorativi a garantire la



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 30 DEL 10/02/2022**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 21**

### ESTRATTO

pag. 4 di 5

funzionalità finale dell'intervento di riqualificazione di che trattasi;

- trova coperta la finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera attraverso l'utilizzo della voce degli Imprevisti e delle economie su alcune voci delle Somme a disposizione dell'Amministrazione di progetto;
- comporta una maggiore spesa di € 23.296,665 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,551% comprensivi degli oneri per la sicurezza, quindi con una maggiorazione del 6,82% dell'importo contrattuale, contenuta nei limiti dell'art. 106 comma 2 lettera "b" del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- è accettata dall'impresa esecutrice Cosmak S.r.l. con sede in San Piero Patti, Via Toscana, n° 13 P.IVA.: 03099860839, che ha sottoscritto in data 09/11/2021 l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi per l'importo contrattuale di € 364.798,789 al netto del ribasso d'asta del 14,551% compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, registrato in data 11/11/2021 a Barcellona P.G. Serie 3 n°1369 che si approva con la presente determina;

4. Di prendere atto che per l'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la redazione della relazione geologica;

5. Di prendere atto che con dichiarazione resa in data 01/02/2022 i professionisti incaricati:

Arch.  
Giovanni Calabrò, per la Direzione Lavori e contabilità, e Geom. Giuseppe Barresi, nella qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, hanno dichiarato di operare in regime forfettario quindi in esenzione di IVA, esonerando questo Ente da ogni responsabilità e/o pagamento di IVA qualora variasse il loro regime fiscale;

6. Di concedere all'impresa esecutrice Cosmak S.r.l. la proroga di ulteriori 15 (quindici) giorni per



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 30 DEL 10/02/2022**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 21**

### ESTRATTO

pag. 5 di 5

il fine dei lavori, come da parere favorevole reso dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. 3237 del 02/02/2022;

7. Di trasmettere copia della presente determinazione al RUP Geom. Carmelo Bellinvia, al D.L. Arch. Giovanni Calabrò, al Geom. Giuseppe Barresi e tramite PEC all'Impresa esecutrice Cosmak S.r.l.;

8. Di disporre che, come prescritto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016, venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n° 33/2013 e successive modifiche ed. integrazioni.