



COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DELIBERA DI GIUNTA

N. 13 DEL 05/02/2020

ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	Prasa d'atto perizia della variante del progetto di "lavori di realizzazione della strada litoranea del Comune di Torrenova, avente valenza di infrastruttura di collegamento intercomunale e finalizzato a migliorare l'accessibilità dell'area demaniale e ad elevare i livelli di sviluppo e sicurezza del territorio" e delle proposta migliorativa offerta in fase di gara adeguata alle indicazioni dell'amministrazione Art.106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>DARE ATTO che in data 22/07/2019 con nota n. 1483/ATC la Città Metropolitana di Messina, acquisita al protocollo del comune di Torrenova al n° 8192 del 22.07.2019, ha espresso il parere preliminare favorevole per redazione perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare di Finanziamento approvato con Decreto Sindacale n.85 del 06/04/2018, autorizzando la redazione della Perizia di Variante in corso d'opera e rimanendo in attesa della redazione definitiva della perizia approvata dal RUP, ai fini delle successive verifiche di competenza;</p> <p>DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE la perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori di "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA LITORANEA DEL COMUNE DI TORRENOVA, AVENTE VALENZA DI INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE E FINALIZZATO A MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA' DELL'AREA DEMANIALE E AD ELEVARE I LIVELLI DI SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO" , trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. 14073 del 10.12.2019, redatta ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.lgs 50/2016 ed approvata dal R.U.P. con relazione istruttoria del 31.01.2020 , conducente ad un importo contrattuale pari ad € 4.573.780,55, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 84.814,38, con un incremento in termini percentuali pari al 10,52% rispetto all'importo contrattuale originario di € 4.138.286,26 e delle complessive variazioni del quadro economico, come dettagliato nelle premesse;</p> <p>DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE la proposta migliorativa offerta in fase di gara adeguata alle indicazioni dell'amministrazione, trasmessa dall'impresa appaltatrice con nota prot. prot. 0012796 del 12/11/2019 e successiva con nota integrativa RC20U00024UT, acquisita al protocollo prot. 631 del 16.01.2020, redatta ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.lgs 50/2016, ed approvata dal R.U.P. con la medesima relazione istruttoria di approvazione della perizia di variante del 31.01.2020, che non comporta variazioni del valore delle opere previste, né costi aggiuntivi per l'amministrazione;</p>



COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DELIBERA DI GIUNTA

N. 13 DEL 05/02/2020

ESTRATTO

pag. 2 di 2

DI DARE ATTO che l'approvazione della presente perizia di variante e delle proposte migliorative adeguate non comporta spese aggiuntive rispetto all'importo delle somme complessivamente stanziare per l'intervento a valere sui fondi della Delibera CIPE n° 26/2016 del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno che risultano pari ad € 5.835.000,00, con una economia di € 426.205,80;

DI DISPORRE la trasmissione di copia della presente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione all'ANAC ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del codice contratti.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di attivare gli adempimenti conseguenza