



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 154 DEL 27/03/2020**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 90**

### ESTRATTO

pag. 1 di 1

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>OGGETTO</b>             | Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ripristino della idoneità igienico sanitaria della Scuola Primaria sita in Via Fornace - Falcone Centro. Codice CUP:D25B18002790002 - CIG.: 7623597742. Concessione proroga ultimazione lavori.  |
| <b>ELEMENTI ESSENZIALI</b> | <p>DETERMINA</p> <p>1) Di prendere atto della nota ricevuta il 19 marzo 2020, prot. n. 2878, con la quale la ditta appaltatrice Gloria Costruzioni di Costantino Gaetano con sede Corso Umberto I°,92 - Mazzarrà Sant'Andrea (ME), Partita IVA 01903780839, ha richiesto una proroga del termine di "fine lavori" a causa dell'Emergenza COVID-19 relativa ai lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ripristino della idoneità igienico sanitaria della Scuola Primaria sita in Via Fornace - Falcone Centro.</p> <p>2) Di considerare valide le motivazioni dell'appaltatore in premessa riportate,concedendo la proroga di ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi in aggiunta ai 12 giorni rimasti, quantizzati in giorni 27 (ventisette) con decorrenza dalla data di nuova ripresa.</p> <p>3) Di dare atto che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione deirimporto contrattuale.</p> <p>4) Di pubblicare all'Albo Informatico del Comune di Falcone, al Link "Trasparenza Amministrativa Aperta" al Responsabile Area finanziaria per i successivi adempimenti e notificare alla ditta Costantino Gaetano con sede Corso Umberto, 1°,92 - Mazzarrà Sant'Andrea (ME), Partita IVA 0190378Q839 tramite PEC: <a href="mailto:costantinolraetano@pec.it">costantinolraetano@pec.it</a></p> |