



# COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 36 DEL 04/02/2020**

**Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 21**

### ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale lungo la Via Francesco Todaro e la Piazza sottostante, adiacente la Via Baracca. Approvazione perizia di variante e suppletiva. CUP: H21B15000250002 CIG: 7661640955
<b>ELEMENTI ESSENZIALI</b>	<p>OMISSIS DETERMINA Per quanto espresso in premessa, che qui integralmente si richiama; 1.Di approvare, come di fatto approva, la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. per un importo complessivo di € 648.602,65 secondo il quadro economico appresso specificato: QUADRO ECONOMICO VARIANTEA)LAVORI A MISURAA 1)oneriper la sicurezza D.Lgs.81/2008 (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) , non soggetto a ribasso d'asta € 32.757,09 A2)Importo dei lavori al netto del Ribasso d'asta del 36,2574% € 408.397,88 TOTALE A) € 441.154,97 B1)Spese tecniche B1.1)Progettazione esecutiva, CSP, DL, misure e contabilità, CSE € 6.830,74 B1.2)Collaudo Statico € 3.545,03 TOTALE B2)€ 80.375,77 B2)Relazioni e indagini geologiche IVA compresa TOTALE B2) € 23.051,75 B3)Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 9.242,33 TOTALE B4) € 9.242,33 B4)Accantonamento secondo art. 113 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 € -B5)Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA € 5.034,96 TOTALE B6) € 5.034,96 B6)Oneri di accesso alla discarica € 4.359,06 B7)I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per leggeB7.1)C.N.P.A.I.A (4% di B1)€ 3.215,03 B7.2)I.V.A. spese Tec. (22% di B1 e B7.1) € 18.389,98 B7.3)I.V.A. sulle spese di laboratorio (22% di B5) € 1.107,69 B7.4) I.V.A. sugli oneri di accesso alla discarica (22% di B6) € 958,99 B7.5) I.V.A. sui lavori (10% di A)€ 4.115,50 TOTALE B8)€ 787,19 B8)Somme per valutazione sismica edificio esistente via Todaro, punto 8.3 delle delle NTC 2018 € 17.596,62 B9)Imprevisti e/o lavori in economia in arrotondamento &lt; 5%€ -B10)Ribasso d'asta sui lavori IVA compresa € -Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)€</p>



# COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 36 DEL 04/02/2020**

**Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 21**

### ESTRATTO

pag. 2 di 2

07.447,68 Importo complessivo del progetto (TotaleA+B)€  
648.602,65  
2.di approvare gli elaborati costituenti la perizia di variante,disegnato  
riportati:  
- R.0-Elenco elaborati  
-R.1-Relazione tecnica e illustrativa  
-A.1-Analisi dei nuovi prezzi  
-A.2-Elenco dei nuovi prezzi  
-A.3-Computo metrico estimativo  
-A.4-Quadro di raffronto  
-A.5-Quadro economico  
-6-Schema atto di sottomissione  
-G.1-Inquadramento Territoriale  
-G.2-Planimetria Generale -Stato di Fatto (Ante Operam)  
-G.3-Planimetria Generale -Stato Futuro (Progetto Originario)  
-G.4-Planimetria Generale -Stato Futuro  
3.Di dare atto che la variante incorso d'operaè rispondente alle  
indicazioni fornite da parte di questa Amministrazione;  
4.Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento  
dei"Lavori di "Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale  
lungo la Via Francesco Todaro e la Piazza sottostante, adiacente  
la Via Baracca" CUP: H21B15000250002 CIG:  
7661640955, trova copertura sul capitolo 672465 del bilancio  
della Regione siciliana (codificata al n. U.2.03.01.02.003, codice  
Caronte SI\_1\_16795) giusto D.D.G. n. 1690 del 28.06.2018 vistato  
alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle  
Infrastrutture e della Mobilità in data 10.07.2018  
;5.Di trasmettere copia del presente atto alla ditta affidataria,  
alla Direzione dei Lavori, al Settore Economico –Finanziario ed  
al settore amministrativo per gli adempimenti consequenziali;  
6.Di procedere alla pubblicazione del presente atto, sul  
sito Istituzionale dell'Ente, sezione "Pubblicità notizia" ai sensi  
dell'art 18 della L.R./2008, a tal fine il responsabile del  
procedimento di pubblicazione è la dipendente Sig.ra LIPARI  
Vincenza.Il Responsabile delSettore  
Lipari Piero