



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 613 DEL 23/12/2020

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 327

ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale lungo la Via Francesco Todaro e la Piazza sottostante, adiacente la Via Baracca. Approvazione perizia di assestamento somme finale - CUP: H21B15000250002 - CIG: 7661640955
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>OMISSIS DETERMINA Per quanto espresso in premessa, che qui integralmente si richiama; 1. Di approvare, come fatto approva, la perizia di assestamento somme finale, redatta dalla D.L., per un importo complessivo di € 648.602,65 secondo il quadro economico appresso specificato: QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE A) LAVORI A MISURA A1) oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08), non soggetto a ribasso d'asta € 34.794,19 A2) Importo dei lavori al netto del Ribasso d'asta del 36,2574% € 406.240,36 TOTALE A) € 440.835,43 B1) Spese tecniche B1.1) Progettazione esecutiva, CSP, DL, misure e contabilità, CSE € 76.830,74 B1.2) Collaudo Statico € 3.545,03 TOTALE B2) € 80.375,77 B2) Relazioni e indagini geologiche IVA compresa TOTALE B2) € 31.380,18 B3) Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 1.265,40 TOTALE B4) € 1.265,40 B4) Accantonamento secondo art. 113 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 € - B5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA € 5.034,96 TOTALE B6) € 5.034,96 B6) Oneri di accesso alla discarica € 4.359,06 B7) I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge B7.1) C.N.P.A.I.A (4% di B1) € 3.215,03 B7.2) I.V.A. spese Tec. (22% di B1 e B7.1) € 18.389,98 B7.3) I.V.A. sulle spese di laboratorio (22% di B5) € 1.107,69 B7.4) I.V.A. sugli oneri di accesso alla discarica (22% di B6) € 958,99 B7.5) I.V.A. sui lavori (10% di A) € 44.083,54 TOTALE B8) € 67.755,23 B8) Somme per valutazione sismica edificio esistente via Todaro, punto 8.3 delle NTC 2018 € 17.596,62 B9) Imprevisti e/o lavori in economia in arrotondamento <</p>



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 613 DEL 23/12/2020

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 327

ESTRATTO

pag. 2 di 2

5%€-B10)Ribasso d'asta sui lavori IVA compresa €-Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)€207.767,22Importo complessivo del progetto (Totale A+B)€648.602.652.

Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento dei "Lavori di "Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale lungo la Via Francesco Todaro e la Piazza sottostante, adiacente la Via Baracca" CUP: H21B15000250002 CIG: 7661640955, trova copertura sul capitolo 672465 del bilancio della Regione siciliana (codificata al n. U.2.03.01.02.003, codice Caronte SI_1_16795) giusto D.D.G. n. 1690 del 28.06.2018 vistato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data10.07.2018;

3.Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione dei Lavori, al Settore Economico –Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali;

4.Di procedere alla pubblicazione del presente atto, sul sito Istituzionale dell'Ente, sezione "Pubblicità notizia" ai sensi dell'art 18 della L.R./2008, a tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è la dipendente Sig.ra LIPARI Vincenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lipari Vincenza

Il Responsabile delSettore

F.to:Lipari Piero