



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 614 DEL 23/12/2020

Settore IV Territorio ed Ambiente N. 69

ESTRATTO

pag. 1 di 3

OGGETTO	Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza della ex discarica di R.S.U. sita in c/da Piani del Comune di Tripi (ME). CUP: H24H15001830006- CIG: 791359592D "Approvazione perizia di variante e suppletiva art. 106, D.Lgs 50/2016".
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>OMISSIS DETERMINA</p> <p>1. Dirittenerelapremessanarrativaparteintegranteesostanziale del presente provvedimento</p> <p>2. Di approvare, come di fatto approva, la perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza della ex discarica di R.S.U. sita in c/da Piani del Comune di Tripi (ME). CUP: H24H15001830006-CIG: 791359592D, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Salvatore ZACCARO, in data 21.12.2020, ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 9827 del 21.12.2020, secondo il quadro economico come appresso riportato:</p> <p>AA.1.1Lavori al lordo del ribasso d'asta € 1.568.512,31€ 1.568.512,31€ 1.683.840,06</p> <p>A.1.2Lavori al netto del ribasso d'asta (24,3700%)€ 1.568.512,31€ 1.186.265,86€ 1.273.488,24€ 87.222,38</p> <p>A.1.3Oneri per la sicurezza€ 25.108,94€ 25.108,94€ 26.823,90€ 1.714,96€ 1.593.621,25€ 1.593.621,25€ 1.211.374,80€ 1.211.374,80€ 1.300.312,14€ 1.300.312,14 88.937,34€ Incidenza manodopera (18,42 %)€ 293.578,96€ 223.135,24€ 239.517,5016.382,26€</p> <p>BB.1.1Rilievi accertamenti e indagini compresa IVA 22% Attuazione piano di caratterizzazione approvato in CDS del 01.12.2020€ 28.000,00€ 28.000,00€ 25.744,60-2.255,40€</p> <p>B.1.2Monitoraggio pre e post intervento compresa IVA 22%€ 25.000,00€ 22.912,49€ 22.912,490,00€€ 53.000,00€ 53.000,00€ 50.912,49€ 50.912,49€ 48.657,09€ 48.657,09-2.255,40€</p> <p>B.2Imprevisti € 161.225,37€ 154.087,63€ 85.834,1368.253,50€€ 161.225,37€ 161.225,37€ 154.087,63€ 154.087,63€ 85.834,13€ 85.834,13-68.253,50€</p> <p>B.3Spese tecniche per D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</p> <p>B.3.1Attività di supporto e collaborazione al RUP€ 15.575,91€ 13.551,04€ 13.551,040,00€</p> <p>B.3.2Incentivo progettazione e CSP€ 12.748,97€ 12.748,97€ 12.748,970,00€B.3.3D.L., misure e contabilità, CSE€ 87.067,18€ 56.854,88€ 62.906,136.051,25€</p>



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 614 DEL 23/12/2020

Settore IV Territorio ed Ambiente N. 69

ESTRATTO

pag. 2 di 3

B.3.4Collaudo tecnico, amm. E statico€ 30.206,92€ 17.661,99€
17.661,990,00€
B.3.5funzioni amministrative del procedimento€ 15.298,76€
15.298,76€ 15.298,760,00€
B.3.6.Redazione e D.L. piano di Caratterizzazione € 0,00€
4.000,00€ 4.000,000,00€€ 160.897,74€ 160.897,74€ 120.115,64€
120.115,64€ 126.166,89€ 126.166,896.051,25€
B.4Oneri di smaltimento in impianto autorizzato€ 25.000,00€
25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€
25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,000,00€
B.5Spese per pubblicita` e contributo AVCP € 1.500,00€ 1.500,00€
1.500,00
B.5.1Spese per commissione aggiudicatrice iva e oneri inclusi €
2.062,54€ 2.062,54€ 1.500,00€ 1.500,00€ 3.562,54€ 3.562,54€
3.562,54€ 3.562,540,00€
B.6Oneri per allaccio elettrico€ 35.000,00€ 35.000,00€ 0,00€
35.000,00€ 35.000,00€ 35.000,00€ 35.000,00€ 0,00€
0,00-35.000,00€
B.7Iva ed altre imposte
B.7.1Inarcassa e contributi previdenziali€ 5.266,89€ 4.192,68€
4.434,73€ 242,05
B.7.2Iva su spese tecniche€ 30.126,62€ 23.982,10€ 25.366,63€
1.384,53
B.7.3Iva sui lavori€ 159.362,13€ 121.137,48€ 130.031,21€
8.893,73€ 194.755,64€ 194.755,64€ 149.312,26€ 149.312,26€
159.832,57€ 159.832,5710.520,31€0,00€
ECONOMIE DA RIBASSO LAVORI€ 0,00€ 382.246,45€
382.246,45€ 0,00ECONOMIE IVA DA RIBASSO LAVORI€ 0,00€
38.224,65€ 38.224,65€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO SOMME A DISPOSIZIONE€ 55.163,54€
55.163,54€ 0,00- 0,00€
QUADRO ECONOMICO PVS11.749.365,36€€
2.225.000,00TOTALE PROGETTO (A+B)2.225.000,00
€1.749.365,36€TOTALE FINANZIAMENTO€ 2.225.000,00€
2.225.000,00
DESCRIZIONEAPPROVATO DET. SET. III N. 69 DEL
18.04.2019 "Quadro economico di Progetto"VARIATO CON DET.
DI SET. III N.56DEL 14.02.2020 "Quadro economico Rimodulato
post Gara"DIFFERENZA QTE PVS1-QTE DI
PROGETTOIMPORTO PROGETTOSOMME A DISPOSIZIONE
3.Di dare atto che la perizia di variante
èrispondentealleindicazionifornitedapartediquestaAmministrazione;



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 614 DEL 23/12/2020

Settore IV Territorio ed Ambiente N. 69

ESTRATTO

pag. 3 di 3

4. Didare atto che la spesa necessariacomplessivadella variante in parola, al netto del ribasso d'asta risulta essere di € 97.831,07 di cui, € 87.222,38 per lavori ed € 1.714,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 8.893,73 per IVA in ragione del 10%,determinando un nuovo importo contrattuale complessivo pari a € 1.430.343,35 (compreso IVA), corrispondente ad un incremento del 6,80%,e che la stessa grava sul seguente Codice: 2219, Cap. n.: 22753 del bilancio c.e., nel quale trova copertura finanziaria;

5. Ditrasmettere copia del presente atto al professionista affidatario, al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali;

6. Diprocedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, sezione " "Amministrazione Trasparente" sottosezione 1° livello "bandi di gara e contratti" sezione 2° livello "determine a contrarre" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i., nonché nella sezione "pubblicità notizia", ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008, a tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è la dipendente Sig.ra Lipari Vincenza.

Il Responsabile delSettore
Lipari Piero