



# COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 293 DEL 01/07/2020**

**Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 142**

### ESTRATTO

pag. 1 di 1

OGGETTO	Lavori di completamento piazza frazione Casale, Comune di Tripi (ME). "Approvazione perizia di variante e suppletiva art. 106 D.Lgs 50/2016". Codice CIG: Z7E2CE5667
<b>ELEMENTI ESSENZIALI</b>	<p>OMISSIS DETERMINA</p> <p>1.Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e da intendersi qui richiamata;di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di " completamento piazza frazione Casale, Comune di Tripi (ME). Codice CIG: Z7E2CE5667 redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Piero LIPARI, in data 29.06.2020, secondo il quadro economico come appresso riportato:</p> <p>A LAVORIcosì distinti: A.1Importo lavori € 18.173,07 A. 2A detrarre ribasso d'asta del 7,01%€ 1.273,93 A.3Restano i lavori al netto€ 16.899,14 A.4Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso€ 2.083,24 SOMMANO€ 18.982,38 € 18.982,38 BSOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE così distinte: B.1IVA al 10% sui lavori (A)€ 1.898,24 € 1.898,24 TOTALE COPLESSIVO (A+B) € 20.880,62</p> <p>2.Di dare atto che la perizia di variante e suppletiva è rispondente alle indicazioni fornite da parte di questa Amministrazione;</p> <p>3.Di dare atto che la spesa necessaria complessiva, pari ad € 20.880,62grava al Cap. 22839, per € 20.000,00 ed al Cap. 22842 per € 5.100,00 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusta assegnazione a cura della G.M. con atto n. 73 del 04/05/2020;</p> <p>Il Responsabile delSettore F.to:Lipari Piero</p>