



# COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 378 DEL 17/08/2020**

**Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 197**

### ESTRATTO

pag. 1 di 1

<b>OGGETTO</b>	Lavori di "Risanamento conservativo di un piccolo lavatoio e dell'area adiacente ad esso siti nel Comune di Tripi (ME), frazione Casale". CIG: Z802D31F8C. "Approvazione perizia di variante e suppletiva art. 106, comma 1, lett. c) D.Lgs 50/2016".
<b>ELEMENTI ESSENZIALI</b>	<p>OMISSIS DETERMINA</p> <p>1.di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e da intendersi qui richiamata; di approvare laperizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Risanamento conservativo di un piccolo lavatoio e dell'area adiacente ad esso siti nel Comune di Tripi (ME), frazione Casale". CIG: Z802D31F8C redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Piero LIPARI, in data 14.08.2020, secondo il quadro economico come appresso riportato: LAVORI così distinti importo lavori €. 38.671,37 a detrarre ribasso d'asta del 5,00% €. 1.933,57 restano i lavori al netto €. 36.737,80 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 2.275,19 Sommano €. 39.012,99 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IVA al 10% sui lavori (A) €. 3.901,30 Totale complessivo (A+B) €. 42.914,29</p> <p>2.di dare atto che la perizia di variante e suppletiva è rispondente alle indicazioni fornite da parte di questa Amministrazione;</p> <p>3.Di dare atto che la spesa necessaria complessiva, pari ad € 42.914,29 grava sui seguenti codici e capitoli:a.Codice: 2.02.01.09 cap. 22839 P. Imp. n. 419, per € 8.000,00;b.Codice: 2.02.01.05 cap. 22508 P. Imp. n. 420, per € 10.000,00;c.Codice: 2.02.01.09 cap. 22499 P. Imp. n. 421, per € 1.500,00; d.Codice: 2.02.01.09 cap. 22741 P. Imp. n. 422, per € 23.500,00.che presenta la sufficiente disponibilità, giusta assegnazione acura della G.M. con atto n. 82 del 18/05/2020;</p> <p>Il Responsabile delSettore F.to:Lipari Piero</p>