



COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 190 DEL 09/03/2021
Area Gestione Territorio N. 89

ESTRATTO

pag. 1 di 3

OGGETTO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA LITORANEA DEL COMUNE DI TORRENOVA, AVENTE VALENZA DI INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE E FINALIZZATO A MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA' DEMANIALE E AD ELEVARE I LIVELLI DI SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO" -REVOCA DEL PROVVEDIMENTO N° 773 DELL'11/11/2020 REG. GEN N. 381 DELL'11/11/2020.
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>DETERMINA DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;</p> <p>DI PROCEDERE, per le motivazioni riportate nelle premesse, come in effetti con il presente atto si procede alla revoca della propria determina RG n. 773 del 11.11.2020 avente ad oggetto RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA LITORANEA DEL COMUNE DI TORRENOVA, AVENTE VALENZA DI INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE E FINALIZZATA A MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA DEMANIALE E AD ELEVARE I LIVELLI DI SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO" - CUP: G11B14000530005 - CIG: 7150613883;</p> <p>DI DARE ATTO che: la ditta RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. - al fine di addivenire ad una composizione bonaria della controversia - si è assunta l'obbligo di completare le opere migliorative in coerenza con le previsioni degli atti contrattuali, rinunciando ad eventuali pretese economiche e ripristinando le opere non realizzate a regola d'arte, chiarendo nella documentazione trasmessa in allegato alla nota pervenuta in data 22/02/2021 al prot. 2323:</p> <ul style="list-style-type: none">• che le contestazioni relative al centro servizi, saranno superate realizzando le opere di finitura e la tettoia esterna ed il medesimo immobile sarà completato con gli impianti elettrici e la



COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 190 DEL 09/03/2021 Area Gestione Territorio N. 89

ESTRATTO

pag. 2 di 3

realizzazione dei servizi igienici in coerenza con i pareri espressi dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina con nota prot. 7516 del 28.11.2019 e dall'Ufficio del Genio Civile di Messina con nota prot. 76421 del 22/05/2020;

- che le contestazioni riferite alla inadeguata esecuzione delle piste, saranno superate procedendo all'eliminazione dei ristagni d'acqua e delle lesioni, mediante l'utilizzo di materiali certificati;
- che rispetto alle problematiche per la diversa qualità dell'acciaio sul ponte Platanà, l'impresa ha attestato che la qualità del materiale prodotto è conforme al materiale previsto nella calcolazione approvata dall'Ufficio del Genio Civile di Messina (sul punto è altresì utile rammentare che nell'atto unilaterale d'obbligo trasmesso con nota acquisita al prot. 2865 del 03/03/2021 l'Impresa si è obbligata a fornire eventuale documentazione aggiuntiva per le opportune verifiche di conformità).
- risultano previste le lavorazioni necessarie per superare le criticità sollevate in sede di risoluzione del contratto. Lavorazioni coerenti con la proposta migliorativa già resa in sede di gara e, successivamente, modificata nel corso dell'appalto a marzo 2020, tali da consentire la collaudabilità dell'opera.

DI NOTIFICARE la presente determinazione alla ditta Ricciardello Costruzioni s.r.l., appaltatrice dei lavori di che trattasi;

DI DARE ATTO che si procederà al rigoroso e costante monitoraggio e controllo sul rispetto degli impegni assunti dalla ditta per come richiesti con la nota del RUP prot. 2630 del 26/02/2021 e sul rispetto del cronoprogramma dei lavori

DI COMUNICARE il presente provvedimento:

- alla Zurig Insurance Public Limited Company, con sede in Dublino, con cui la Ricciardello Costruzioni s.r.l. ha stipulato la polizza PC1AHDD8 in data 29/08/2018, a titolo di cauzione



COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 190 DEL 09/03/2021
Area Gestione Territorio N. 89

ESTRATTO

pag. 3 di 3

definitiva;

- alla Direzione dei lavori Arch. Marcello Lo Monaco;
- al collaudatore tecnico amministrativo ing. Nunzio Impellizzeri;
- al Responsabile Unico per l'Attuazione del Patto per il Sud della Città Metropolitana di Messina, all'interno del quale è inserita l'opera di cui al presente provvedimento;

• all'ANAC ed all'Osservatorio regionale sui Contratti Pubblici il presente provvedimento di revoca della risoluzione;

DI DARE ATTO che la documentazione innanzi citata si trova agli atti del Settore Gestione del Territorio e costituisce parte integrante del presente atto;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dall'art 1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Responsabile Unico del Procedimento;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013.