



# COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 238 DEL 30/06/2021**

**Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 97**

### ESTRATTO

pag. 1 di 2

<b>OGGETTO</b>	Lavori di manutenzione straordinaria della piazza "San Gaetano" sita nella frazione Campogrande, Comune di Tripi (ME). CUP H27H21000370005- CIG: 866724225 D"Approvazione perizia di variante e suppletiva art. 106 D.Lgs 50/2016".
<b>ELEMENTI ESSENZIALI</b>	<p>OMISSIS DETERMINA Di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;</p> <p>1.Di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della piazza San Gaetano sita nella frazione Campogrande, Comune di Tripi (ME). CUP H27H21000370005-CIG: 866724225D, redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Piero LIPARI, in data 16.06.2021, secondo il quadro economico come appresso riportato:</p> <p>A LAVORI così distinti: A.1 Importo lavori € 91.528,16 A detrarre ribasso d'asta del 13,31%€ 12.182,40 Restano i lavori al netto€ 79.345,76 A.2Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.751,56 SOMMANO € 81.097,32 € 81.097,32 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE così distinte: B.1IVA al 10% sui lavori (A) € 8.109,73 € 8.109,73 B.2 Oneri conferimento in discarica (inclusa Iva 22%)€ 600,00 € 600,00 TOTALE COPLESSIVO VARIANTE (A+B) € 89.807,05 Economie da r.d.a. (81,35% da contributo Ministeriale non utilizzabili) 9.910,38 € TOTALE Q.E. POST VARIANTE COMPRENSIVO DI ECONOMIE DA R.D.A.99.717,43 €</p> <p>2.Didare atto che la perizia di variante e suppletiva è rispondente alle indicazioni fornite da parte di questa Amministrazione; 3.Di dare atto che la spesa necessaria complessiva, pari ad € 99.717,43 grava al Cap. 22835, per € 81.300,81 ed al Cap. 22837 per € 18.637,97 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusta assegnazione a cura della G.M. con atto n. 61 del 22/03/2021;</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Rinaldo Marisa</p>



# COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 238 DEL 30/06/2021**

**Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 97**

### ESTRATTO

pag. 2 di 2

Il Responsabile del Settore  
Lipari Piero