



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 251 DEL 23/07/2021

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 107

ESTRATTO

pag. 1 di 4

OGGETTO	Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza della ex discarica di R.S.U. sita in c/da Piani del Comune di Tripi (ME). CUP: H24H15001830006- CIG: 791359592D "Approvazione perizia di variante suppletiva N.2, ai sensi dell'art. 106, D.Lgs 50/2016 e contestuale rimodulazione del quadro economico".
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>OMISSIS DETERMINA</p> <p>1. Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e da intendersi qui richiamata;</p> <p>2. Di approvare, come di fatto approva, la perizia di variante e suppletiva n.02, relativa ai lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza della ex discarica di R.S.U. sita in c/da Piani del Comune di Tripi (ME). CUP: H24H15001830006- CIG: 791359592D, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Salvatore ZACCARO, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 0004987 del 22.07.2021;</p> <p>3. Di approvare la rimodulazione del quadro economico, vista la perizia di variante n.02 redatta dal D.L., individuato nella figura dell'Ing. Salvatore Zaccaro, nonché l'estensione dei contratti di cui sopra giusta determinazione di settore, n.91 del 18.06.2021, Reg. Gen. n.224 del 21.06.2021 e determinazione di settore, n.93 del 21.06.2021, Reg. Gen. n.226 del 21.06.2021, il nuovo quadro economico rimodulato risulta essere risulta il seguente:</p> <p style="text-align: center;">A</p> <p>A.1.1 Lavori al lordo del ribasso d'asta € 1.568.512,31 € 1.568.512,31 € 1.683.840,06 € 1.761.101,74 € 77.261,68</p> <p>A.1.2 Lavori al netto del ribasso d'asta (24,3700%) € 1.568.512,31 € 1.186.265,86 € 1.273.488,24 € 1.331.921,25 € 58.433,01</p> <p>A.1.3 Oneri per la sicurezza € 25.108,94 € 25.108,94 € 26.823,90 € 26.823,90 € 0,00</p> <p>€ 1.593.621,25 € 1.593.621,25 € 1.211.374,80 € 1.211.374,80 € 1.300.312,14 € 1.300.312,14 € 1.358.745,15 € 1.358.745,15 58.433,01 €</p> <p>Incidenza manodopera (18,42 %) € 293.578,96 € 223.135,24 €</p>



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 251 DEL 23/07/2021

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 107

ESTRATTO

pag. 2 di 4

239.517,50 € 250.280,86 € 10.763,36 €
B
B.1.1 Rilievi accertamenti e indagini compresa IVA 22%
Attuazione piano di caratterizzazione approvato in CDS del
01.12.2020
€ 28.000,00 € 28.000,00 € 25.744,60 € 25.744,60 0,00 €
B.1.2 Monitoraggio pre e post intervento compresa IVA 22% €
25.000,00 € 22.912,49 € 22.912,49 € 22.912,49 0,00 €
€ 53.000,00 € 53.000,00 € 50.912,49 € 50.912,49 € 48.657,09 €
48.657,09 € 48.657,09 0,00 €
B.2 Imprevisti € 161.225,37 € 154.087,63 € 85.834,13 € 4.772,52
€ 161.225,37 € 161.225,37 € 154.087,63 € 154.087,63 € 85.834,13
€ 85.834,13 € 4.772,52 € 4.772,52
B.3 Costi attuazione PDC aggiuntivo - Determina n. 224 del
21/06/2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.981,65
B.4 Costi attuazione monitoraggio pre-post intervento - Determina n.
226 del 21/06/2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.932,80
B.5 Analisi ARPA € 4.500,00
€ 12.414,45 € 12.414,45 € 12.414,45
B.4 Spese tecniche per D.L. e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione
B.4.1 Attività di supporto e collaborazione al RUP € 15.575,91 €
13.551,04 € 13.551,04 € 13.551,04 0,00 €
B.4.2 Incentivo progettazione e CSP € 12.748,97 € 12.748,97 €
12.748,97 € 12.748,97 0,00 €
B.4.3 D.L., misure e contabilità, CSE € 87.067,18 € 56.854,88 €
62.906,13 € 64.198,43 1.292,30 €
B.4.4 Collaudo tecnico, amm. E statico € 30.206,92 € 17.661,99 €
17.661,99 € 17.661,99 0,00 €
B.4.5 funzioni amministrative del procedimento € 15.298,76 €
15.298,76 € 15.298,76 € 15.298,76 0,00 €
B.4.6 Redazione e D.L. piano di Caratterizzazione € 0,00 € 4.000,00
€ 4.000,00 € 4.000,00 0,00 €
€ 160.897,74 € 160.897,74 € 120.115,64 € 120.115,64 €
126.166,89 € 126.166,89 € 127.459,19 € 127.459,19 1.292,30 €
B.4.7 Oneri di smaltimento in impianto autorizzato € 25.000,00 €
25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00
€ 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €
25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 0,00 €
B.5 Spese per pubblicità e contributo AVCP € 1.500,00 € 1.500,00
€ 1.500,00 € 1.500,00
B.5.1 Spese per commissione aggiudicatrice iva e oneri inclusi €
2.062,54 € 2.062,54 € 2.062,54



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 251 DEL 23/07/2021

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 107

ESTRATTO

pag. 3 di 4

€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.562,54	€ 3.562,54	€ 3.562,54	€ 3.562,54
€ 3.562,54	€ 3.562,54	0,00	€		
B.6 Oneri per allaccio elettrico	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€	0,00
0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
0,00	€ 0,00	0,00	€		
B.7 Iva ed altre imposte					
B.7.1 Inarcassa e contributi previdenziali	€ 5.266,89	€ 4.192,68	€		
4.434,73	€ 4.486,42	€ 51,69			
B.7.2 Iva su spese tecniche	€ 30.126,62	€ 23.982,10	€ 25.366,63	€	
25.662,31	€ 295,68				
B.7.3 Iva su monitoraggio e PDC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.731,18	€
2.731,18					
B.7.4 Iva sui lavori	€ 159.362,13	€ 121.137,48	€ 130.031,21	€	
135.874,51	€ 5.843,30				
€ 194.755,64	€ 194.755,64	€ 149.312,26	€ 149.312,26	€	
159.832,57	€ 159.832,57	€ 168.754,42	€ 168.754,42	8.921,85	€
0,00	€				
ECONOMIE DA RIBASSO LAVORI	€ 0,00	€ 382.246,45	€		
382.246,45	€ 382.246,45	€ 0,00			
ECONOMIE IVA DA RIBASSO LAVORI	€ 0,00	€ 38.224,65	€		
38.224,65	€ 38.224,65	€ 0,00			
ECONOMIE DA RIBASSO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 55.163,54				
€ 55.163,54	€ 55.163,54	€ 0,00			
1.749.365,36	€				
QUADRO ECONOMICO PVS2					
€ 2.225.000,00	-				0,00
QUADRO ECONOMICO PVS1					
1.749.365,36	€				
€ 2.225.000,00					
TOTALE PROGETTO (A+B)	2.225.000,00	€ 1.749.365,36	€		
TOTALE FINANZIAMENTO	€ 2.225.000,00	€ 2.225.000,00			
SOMME A DISPOSIZIONE					
DESCRIZIONE APPROVATO DET. SET. III N. 69 DEL 18.04.2019					
"Quadro economico di Progetto"					
VARIATO CON DET. DI SET. III N.56 DEL 14.02.2020 "Quadro economico Rimodulato post					
Gara"					
DIFFERENZA QTE PVS2-QTE DI PROGETTO					
IMPORTO PROGETTO					
4. Di dare atto che la somma complessiva, pari ad €					
64.276,31, di cui € 58.433,01 per					
lavori ed € 5.843,30 quale aliquota Iva in ragione del 10%,					



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 251 DEL 23/07/2021

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 107

ESTRATTO

pag. 4 di 4

determinando un nuovo importo contrattuale complessivo pari a € 1.358.745,15 oltre IVA, grava sul seguente
Codice: 2219, Cap. n.: 22753 del bilancio c.e., nel quale trova copertura finanziaria,
nelle somme a disposizione dell'amministrazione e più precisamente alla voce imprevisti;
5. Di trasmettere copia del presente atto al professionista affidatario, al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali;
6. Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione 1° livello "bandi di gara e contratti" sezione 2° livello "determine a contrarre" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i., nonché nella sezione "pubblicità notizia", ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008, a tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è la dipendente Sig.ra Lipari Vincenza.
Il Responsabile del Settore
Lipari Piero