



# COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 400 DEL 15/06/2021**  
**Area Gestione Territorio N. 166**

### ESTRATTO

pag. 1 di 1

<b>OGGETTO</b>	PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE - ASSESTAMENTO SOMME EX ART. 8 COMMA 7 DEL DM 49/2018 DEI PO FESR 2014/2020 - Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e qualità della Vita" - Obiettivo Tematico 4.1.1. - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA DELLA SCUOLA DI VIA MELI " - CUP G14D17000230006- Codice Caronte SI-1 _ 18453
<b>ELEMENTI ESSENZIALI</b>	<p>PRENDERE ATTO ED APPROVARE la perizia di variante assestamento somme dell'intervento - PO FESR 2014/2020 - Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e qualità della Vita" - Obiettivo Tematico 4.1.1. - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA DELLA SCUOLA DI VIA MELI " - CUP G14D17000230006- Codice Caronte SI-1 _ 18453, approvata dal R.U.P. con la relazione istruttoria del 10.06.2021, conducente ad un importo contrattuale dei lavori pari ad € 128.949,59 oltre Iva, con una riduzione di € 6,06 sull'importo contrattuale originario e rientrante nella fattispecie di cui art. 8 comma 7 del DM 49/2018</p> <p>DI DARE ATTO che l'approvazione della presente perizia di assestamento non comporta spese aggiuntive rispetto all'importo delle somme complessivamente stanziati per l'intervento a valere sui fondi citati nelle premesse</p>