



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 24 DEL 24/01/2022

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 16

ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	Manutenzione straordinaria e rimodulazione dell'impianto sportivo sito nella frazione Campogrande del comune di Tripi. - Approvazione perizia di variante e suppletiva art. 106 comma 1 lett. c), D.Lgs 50/2016 - CUP H21D18000050005 - CIG 8590904E3D
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>OMISSIS D E T E R M I N A</p> <p>1) Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. Arch. Francesco Miroddi, ai sensi dell'art.106, comma 1 lett.c), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., inerente la "Manutenzione straordinaria e rimodulazione dell'impianto sportivo sito nella frazione Campogrande del comune di Tripi".</p> <p>2) Di approvare la rimodulazione del quadro economico di perizia di variante e suppletiva dell'appalto in questione, come di seguito specificato: QUADRO ECONOMICO VARIANTE N. 1</p> <p>A</p> <p>A.01 importo lavori progetto originario compreso sicurezza 162.472,56</p> <p>A.02 Maggiori lavori previsti nella perizia di variante 74.918,77</p> <p>A.03 Importo lordo dei lavori + oneri sicurezza (Perizia di Variante) 237.391,33</p> <p>A.04 Oneri per la sicurezza e opere provvisoriale non soggette a ribasso 6.006,39</p> <p>A.05 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta 211.936,67</p> <p>A.06 Ribasso d'asta offerto in fase di gara su (A.01) 11.001% 25.454,66</p> <p>Totale importo netto dei lavori compreso sicurezza (A.04+A.05-A.06) 211.936,67</p> <p>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>B</p> <p>B.01 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00</p> <p>B.02 Rilievi, accertamenti e indagini 0,00</p> <p>B.03 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00</p> <p>B.04 Imprevisti e arrotondamenti 38,86</p>



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 24 DEL 24/01/2022

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 16

ESTRATTO

pag. 2 di 2

B.05
Progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità. Spese Tecniche Generali per il Coordinamento della sicurezza L. n. 81/2008
21.305,04
INARCASSA 4% sulle competenze tecniche 852,20
B.2 IVA 22% sulle competenze tecniche + INARCASSA 4.874,59
Fondo art. 113 D.lgs. 50/2016 (0,80 del 2%) dei lavori 1.624,72
Spese per gara d'appalto (1,5% dell'importo aggiudicato) 2.174,24
B.3 IVA il 10% sui lavori 21.193,67
Totale somme a disposizione 52.063,32 52.063,32
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 264.000,00
3) Di imputare la spesa complessiva di € 264.000,00 al Cap. 22793/2 RR.PP. e Cap. 22793/1
RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusta assegnazione per le finalità in oggetto, effettuata con Delibera di Giunta n. 233 del 30.11.2020.
4) Di procedere alla conseguente sottoscrizione di apposito atto di sottomissione tra questo Ente e la ditta esecutrice Edilcentro di Marchetta Simone, con sede in Via Auditorium n. 22, Pace del Mela (ME), C.F. e P. IVA n. 01943600831;
5) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione 1° livello "bandi di gara e contratti" sezione 2° livello "determine a contrarre" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i., nonché nella sezione "pubblicità notizia", ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008, a tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è la dipendente Sig.ra Lipari Vincenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lipari Vincenza
Il Responsabile del Settore
Lipari Piero