



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 30 DEL 10/02/2022**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 21**

### ESTRATTO

pag. 1 di 2

<b>OGGETTO</b>	Lavori di riqualificazione del vecchio quartiere "Sambucari" della frazione Belvedere del Comune di Falcone, tendente al miglioramento della qualità del decoro urbano e dell'accrescimento della sicurezza territoriale, delle periferie delle Città Metropolitane. Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e proroga termine di fine lavori. CUP: D24EI600039000I - CIG: 8461765560
<b>ELEMENTI ESSENZIALI</b>	<p>DETERMINA</p> <p>1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30/04/1991 n° 10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.</p> <p>2. Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori in 09/11/2021 ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera "b" del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.rnm.ii., nella quale sono dettagliatamente descritti i lavori di variante, e costituita dai seguenti elaborati, depositati agli atti d'ufficio, quale parte integrante e sostanziale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Allegato n°01 - Relazione tecnica illustrativa</li><li>Allegato n°02 - Analisi dei Prezzi</li><li>Allegato n°03 - Elenco dei Prezzi</li><li>Allegato n°04 - Computo metrico</li><li>Allegato n°05 - Quadro comparativo</li><li>Allegato n°06 - Planimetrie di progetto - Pavimentazione</li><li>Allegato n°07 - Planimetrie di progetto - Posizionamento pali</li><li>Allegato n°08 - Planimetrie di progetto - Arredo piazzetta Via Carceri</li><li>Allegato n°09 - Atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi ed il cui nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito di tale Perizia di Variante e Suppletiva risulta essere:</li></ul> <p>A) A11 A2) A,) A,) B) B1) B21 B3) B,) B,I B,) B1) Bsl</p>



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 30 DEL 10/02/2022**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 21**

### ESTRATTO

pag. 2 di 2

D)  
Lavori Totale  
Per lavori soggetti a ribasso- tsf". "i  
A detrarre rii/a; tl'a'Sta '4)s4,551%  
lavori :illi\lto ae! ribà'f d'asta  
Importo oneri della sicure 7!\itm oggetti!\l}r-i ihssso Sommano  
ll'lvof.i::a.l'.nç tw'de ribasso  
Somme a Disposizione Autif(iiii e  
Peri.V.A. al 10%suA --  
Competenze tecniche, D.L., misura e contabilità Competenze  
tecniche sicurezza fase esecuzione  
Collaudo tecnico - Amministrativo  
Incentivi funzioni Tecniche (art. 113) Pubblicazioni bandi di oara ed  
ANAC e ASMEL IVA 22% ed Oneri  
fiscali su comnet. tecniche Oneri conferimento in discarica  
Sommano  
Per ribasso d'asta ed IVA  
€ 424.750,000  
€ 412.007,500  
€ 59.951,211  
€ 352.056,289  
€ 12.742,500  
€ 364.798,789  
€ 36.479,879  
€ 18.015,830  
€ 4,047,910  
€ 1.680,100  
€ 3.200,000  
€ 1.000,000  
€ 1.334,140  
€ 3.497,022  
€ 69.240,881  
€ 65.946,330  
  
€ 364.798,789  
  
€ 69,240,881  
€ 65.946,330  
TOTALE GENERALE PROGETTO € 500.000,000  
3. Di dare atto che la presente variante e suppletiva redatta per i  
lavori di che trattasi: