



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 212 DEL 24/05/2022

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 115

ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	
OGGETTO	Manutenzione straordinaria paramento murario sito all'ingresso del centro abitato di Tripi (ME)-Ministero dell'Interno - Decreto 14 gennaio 2022 - Annualità 2022 - CUP: H27H22000380001- Approvazione perizia di variante ed impegno somme.
ELEMENTI ESSENZIALI	
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>OMISSIS DETERMINA Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:</p> <p>1. Di approvare, la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera dei lavori di Manutenzione straordinaria paramento murario sito all'ingresso del centro abitato di Tripi, redatta dal responsabile Area Tecnica nonché Direttore dei Lavori, Arch. Piero Lipari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che seppur materialmente non allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la quale comporta un aumento dell'importo del contrattuale dei lavori di euro 5.809,00 (comprensivo di IVA 10%), passando così dagli iniziali euro 25.474,11 a euro 31.283,11, così come da quadro economico sotto riportato:</p> <p>QUADRO ECONOMICO PSV.01 A LAVORI € 28.438,19 così distinti: A.1 Importo lavori depurati dal r.d.a. (3,01%) € 26.403,41 A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.035,78 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 2.843,92 così distinte: B.1 IVA al 10% sui lavori € 2.843,92 TOTALE COPLESSIVO (A+B) € 31.283,11 Contributo assegnato per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo per gli anni 2022 e 2023 € 10.000,00 Cofinanziamento mediante contributo da parte del bilancio comunale corrente esercizio annualità 2021 € 21.283,11</p>



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 212 DEL 24/05/2022

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 115

ESTRATTO

pag. 2 di 2

Aumento rispetto al Q.E. di progetto € 5.809,00
2. Di impegnare la somma complessiva di € 5.809,00, quale somma integrativa necessaria per eseguire i lavori in variante per la realizzazione del progetto di i cui sopra;
3. Di imputare la suddetta somma di € 5.809,00 al Cap. 22508, P.Imp. n. 209;
4. Di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000, in tema di esercizio provvisorio;
5. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità di porre in essere l'attività consequenziale, in quanto la struttura interessata necessita di un intervento urgente, data l'accertata instabilità di alcune parti di intonaco;
6. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Pubblicità notizia", ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008, nonché nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi della relativa disciplina Giuridica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rinaldo Marisa
Il Responsabile del Settore
Lipari Piero