



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DELIBERA DI GIUNTA

N. 192 DEL 21/08/2019

ESTRATTO

pag. 1 di 4

OGGETTO	Segreteria Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ripristino della idoneità igienico sanitaria, della Scuola Primaria sita in Via Fornace - Falcone Centro. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva - Assegnazione Somme e Atto d'indirizzo. Codice C.U.P.: D25B18002790002.
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE</p> <p>1) Di fare proprie le argomentazioni espresse in narrativa;</p> <p>2) Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva relativa al "Progetto dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ripristino della idoneità igienico sanitaria, della scuola primaria sita in via Fornace - Falcone Centro ", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 22 luglio 2019, il cui importo ammonta ad Euro 82.000,00 così ripartiti:</p> <p>QUADRO ECONOMICO DI SPESA-PVS</p> <p>A) Importo Lavori 80.409,62</p> <p>AI) Importo Piani di sicurezza 2.412,29</p> <p>A2) Lavori a base d'asta 77.997,33</p> <p>A3) Ribassa d'asta del 27,50 su A2) 21.449,27</p> <p>A4) Lavori al netto della Ribassa d'asta 56.548,06</p> <p>A5) Importi Piani di sicurezza 2.412,29</p> <p>A6) Lavori compreso sicurezza al netto 58.960,35</p> <p>B) Somme a disposizione Amministrazione BI) IVA 10,00 su A6)</p>



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DELIBERA DI GIUNTA

N. 192 DEL 21/08/2019

ESTRATTO

pag. 2 di 4

	5.896,04 B2) Incentivi Funzioni Tecniche 2,00% su A) 1.608,19 B3) Oneri Conferimento discarica 1.000,00 B4) Per imprevisti circa 2,46 % 1.820,67 B5) Ribassa d'asta a carico Assessorato 11.558,86 B6) IVA su Ribassa d'asta a carico Assessorato 1.155,89 B7) Ribassa d'asta a carico Comune B8) IVA su Ribassa d'asta a carico Comune Sommano 23.039,65 23.039,65 Totale Progetto 82.000,00 C) Maggiore importo da finanziare Bilancio Comunale 20.000,00 la quale perizia di variante e suppletiva è stata approvata in linea tecnica con parere del Responsabile Area Tecnica del 19 agosto 2019. 3) Di dare atto che l'Impresa Gloria Costruzioni di Costantino Gaetano ha sottoscritto, senza riserve, l'Atto di Sottomissione ed il Verbale di Concordamelo Nuovi Prezzi con il quale viene tra l'altro prevista una proroga dei lavori per ulteriori giorni 20 dovuti alla maggiore e diversa quantità di lavori da eseguire. 4) Di dare atto che per la realizzazione dei maggiori lavori previsti nella Perizia di Variante e suppletiva relativa al "Progetto dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ripristino della idoneità igienico sanitaria, della scuola primaria sita in via Fornace - Falcone Centro", così come riportati nel quadro Economico di Spesa, necessita impegnare la maggiore somma di
--	--



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DELIBERA DI GIUNTA

N. 192 DEL 21/08/2019

ESTRATTO

pag. 3 di 4

Pagina 4

€uro 20.000,00 IVA compresa al 10% da imputare nel redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019.

5) Che la complessiva somma di Euro 82.000,00 necessaria per la copertura finanziaria della Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 22 luglio 2019, trova copertura come segue: per Euro 62.000,00 a fronte dell'assegnazione somme di cui alla delibera Giunta Municipale n° 165 del 03 settembre 2018, e successivo impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 203_364 del 14 settembre 2018 e per la rimanente somma di €uro 20.000,00 IVA imputandola come segue: Codice 201180107 impegno 1457/2019 del Bilancio di Previsione Anno 2019, approvato con delibera di C.C. n° 22 del 23 aprile 2019 e successiva delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 17 luglio 2019 avente ad oggetto Variazione di Bilancio ai sensi dell'alt. 175 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267"

6) Di dare atto d'indirizzo al Responsabile l'Area Tecnica di predisporre il relativo atto d'impegno spesa nonché gli atti necessari per l'affidamento dei maggiori lavori nonché la loro esecuzione secondo gli elaborati tecnici in ossequio al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

7) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

8) Di trasmettere il predetto provvedimento al Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria ed al Responsabile dell'Area Tecnica per l'adozione degli atti consequenziali.

9) Disporre che la presente deliberazione, a mente di quanto previsto dall'art. 26 comma 2° del 33/2.013, venga pubblicata nell'albo on-line dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente

AD unanimità dei voti favorevoli espressi nelle norme di legge; G.C. DELIBERA

DI APPROVARE, come di fatto approva, l'allegata proposta avente ad oggetto: "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ripristino della idoneità igienico sanitaria, della Scuola Primaria sita in Via Fornace - Falcone Centro. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva - Assegnazione Somme e Atto d'indirizzo. Codice C.U.P.: D25B18002790002", parte sostanziale della presente deliberazione;

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DELIBERA DI GIUNTA

N. 192 DEL 21/08/2019

ESTRATTO

pag. 4 di 4

dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.
Pagina