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DETERMINA DIRIGENZIALE

Area Gestione Territorio  N.  89

N.  190     DEL  09/03/2021

OGGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA LITORANEA DEL
COMUNE DI 
TORRENOVA, AVENTE VALENZA DI INFRASTRUTTURA DI
COLLEGAMENTO 
INTERCOMUNALE E FINALIZZATO A MIGLIORARE
L'ACCESSIBILITA' DEMANIALE 
E AD ELEVARE I LIVELLI DI SVILUPPO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO" -REVOCA 
DEL PROVVEDIMENTO N° 773 DELL'11/11/2020 REG. GEN N.
381 
DELL'11/11/2020.

ELEMENTI DETERMINA
ESSENZIALI DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e

sostanziale del presente 
dispositivo; 
DI PROCEDERE, per le motivazioni riportate nelle premesse, come
in effetti con il presente atto 
si procede alla revoca della propria determina RG n. 773 del
11.11.2020 avente ad oggetto 
RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA LITORANEA DEL COMUNE
DI TORRENOVA, AVENTE 
VALENZA DI INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO
INTERCOMUNALE E FINALIZZATA A 
MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA DEMANIALE E AD
ELEVARE I LIVELLI DI 
SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO” - CUP:
G11B14000530005 - CIG: 7150613883; 
DI DARE ATTO che: 
la ditta RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. - al fine di
addivenire ad una composizione 
bonaria della controversia - si è assunta l’obbligo di completare le
opere migliorative in coerenza 
con le previsioni degli atti contrattuali, rinunciando ad eventuali
pretese economiche e 
ripristinando le opere non realizzate a regola d’arte, chiarendo nella
documentazione trasmessa in 
allegato alla nota pervenuta in data 22/02/2021 al prot. 2323: 
• che le contestazioni relative al centro servizi, saranno superate
realizzando le opere di finitura 
e la tettoia esterna ed il medesimo immobile sarà completato con gli
impianti elettrici e la 
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realizzazione dei servizi igienici in coerenza con i pareri espressi
dalla Soprintendenza per i 
beni culturali ed ambientali di Messina con nota prot. 7516 del
28.11.2019 e dall’Ufficio del 
Genio Civile di Messina con nota prot. 76421 del 22/05/2020; 
• che le contestazioni riferite alla inadeguata esecuzione delle piste,
saranno superate 
procedendo all’eliminazione dei ristagni d’acqua e delle lesioni,
mediante l’utilizzo di 
materiali certificati; 
• che rispetto alle problematiche per la diversa qualità dell’acciaio
sul ponte Platanà, l’impresa 
ha attestato che la qualità del materiale prodotto è conforme al
materiale previsto nella 
calcolazione approvata dall’Ufficio del Genio Civile di Messina (sul
punto è altresì utile 
rammentare che nell’atto unilaterale d’obbligo trasmesso con nota
acquisita al prot. 2865 del 
03/03/2021 l‘Impresa si è obbligata a fornire eventuale
documentazione aggiuntiva per le 
opportune verifiche di conformità). 
• risultano previste le lavorazioni necessarie per superare le criticità
sollevate in sede di 
risoluzione del contratto. Lavorazioni coerenti con la proposta
migliorativa già resa in sede di 
gara e, successivamente, modificata nel corso dell’appalto a marzo
2020, tali da consentire la 
collaudabilità dell’opera. 
DI NOTIFICARE la presente determinazione alla ditta Ricciardello
Costruzioni s.r.l, appaltatrice 
dei lavori di che trattasi; 
DI DARE ATTO che si procederà al rigoroso e costante
monitoraggio e controllo sul rispetto degli 
impegni assunti dalla ditta per come richiesti con la nota del RUP
prot. 2630 del 26/02/2021 e sul 
rispetto del cronoprogramma dei lavori 
DI COMUNICARE il presente provvedimento: 
• alla Zurig Insurance Public Limited Company, con sede in Dublino,
con cui la Ricciardello 
Costruzioni s.r.l. ha stipulato la polizza PC1AHDD8 in data
29/08/2018, a titolo di cauzione 
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definitiva; 
• alla Direzione dei lavori Arch. Marcello Lo Monaco;
• al collaudatore tecnico amministrativo ing. Nunzio Impellizzeri;
• al Responsabile Unico per l’Attuazione del Patto per il Sud della
Città Metropolitana di 
Messina, all’interno del quale è inserita l’opera di cui al presente
provvedimento;• all’ANAC ed all'Osservatorio regionale sui Contratti
Pubblici il presente provvedimento di 
revoca della risoluzione;
DI DARE ATTO che la documentazione innanzi citata si trova agli
atti del Settore Gestione del 
Territorio e costituisce parte integrante del presente atto; 
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 
DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e
dall’art 1, comma 9, lett. e) della 
legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale nei confronti
del Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Responsabile
Unico del Procedimento; 
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione
all’albo pretorio online e sul sito 
istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo
n. 33/2013.
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