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COMUNE DI”TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 245 DEL 06/04/2021
Area Gestione Territorio N. 111

ESTRATTO pag.1dil

OGGETTO APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI
VARIANTE ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DEI "LAVORI
DI “EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI
ENERGIA PRIMARIA DELL'ASILIO NIDO DI VIA B. CAPUTO” -
CUP G14D17000180006- CIG -8182229CF6 - Codice Caronte SI-1
184445 - Progetto di investimento n° 1268200020113

ELEMENTI APPROVARE la perizia di variante art. 106 comma 2 del d.Igs
ESSENZIALI 50/2016

dei "LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI
CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA

DELL'ASILIO NIDO DI VIA B. CAPUTO” - CUP G14D17000180006-
CIG -8182229CF6 - Codice
Caronte SI-1 184445 - Progetto di investimento n°® 1268200020113,
approvata dal R.U.P. con la

relazione istruttoria del 06.04.2021, conducente ad un importo

contrattuale dei lavori conducente
ad un importo contrattuale dei lavori pari ad € 133.430,25, con un

incremento contenuto nei limiti _
dell'art.106 comma 2 del Codice e ad costo complessivo dell'opera,

considerate le somme a _ _
disposizione, pari ad € 189.858,66, con una economia complessiva

di € 18.141,34, e rientrante

nella fattispecie di cui dell’art.106 comma 2 del D.lgs 50/2016 e
s.m.i.;

DI DARE ATTO che lI'approvazione della presente perizia di
variante non comporta spese

aggiuntive rispetto allimporto delle somme complessivamente
stanziate per l'intervento a valere

sui fondi citati nelle premesse;

DI DISPORRE la trasmissione di copia della presente al
Responsabile dell’Area Tecnic




