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DETERMINA DIRIGENZIALE

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile  N.  116

N.  213     DEL  24/05/2022

OGGETTO D.L. n. 121 del 10/09/2021 e s. mm. ed ii.  - Fondo per la
progettazione territoriale.   Nomina RUP - Conferimento incarico per
l'elaborazioni del progetto esecutivo ad oggetto: "Progetto di
adeguamento dell'impianto elettrico dei pozzi di C.da Paratore e di
C.da Palombaro"
 C.U.P.: H22E22000100006 -  C.I.G.:  9248485B40

ELEMENTI OMISSIS
ESSENZIALI DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono
integralmente riportate:
1. Di approvare, la perizia di variante e suppletiva in corso d’opera
dei lavori di Manutenzione
straordinaria paramento murario sito all’ingresso del centro abitato
di Tripi, redatta dal
responsabile Area Tecnica nonché Direttore dei Lavori, Arch. Piero
Lipari, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che seppur
materialmente non allegati
costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la quale
comporta un aumento
dell’importo del contrattuale dei lavori di euro 5.809,00
(comprensivo di IVA 10%), passando
così dagli iniziali euro 25.474,11 a euro 31.283,11, così come da
quadro economico sotto
riportato:
QUADRO ECONOMICO PSV.01
A LAVORI € 28.438,19
così distinti:
A.1 Importo lavori depurati dal r.d.a. (3,01%) € 26.403,41
A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.035,78
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €
2.843,92
così distinte:
B.1 IVA al 10% sui lavori € 2.843,92
TOTALE COPLESSIVO (A+B) € 31.283,11
Contributo assegnato per investimenti finalizzati alla manutenzione
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo per
gli anni
2022 e 2023
€ 10.000,00
Cofinanziamento mediante contributo da parte del bilancio
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comunale
corrente esercizio annualità 2021 € 21.283,11
Aumento rispetto al Q.E. di progetto € 5.809,00
2. Di impegnare la somma complessiva di € 5.809,00, quale somma
integrativa necessaria per
eseguire i lavori in variante per la realizzazione del progetto di i cui
sopra;
3. Di imputare la suddetta somma di € 5.809,00 al Cap. 22508,
P.Imp. n. 209;
4. Di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell’art.
163 del D.Lgs 267/2000,
in tema di esercizio provvisorio;
5. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante la
necessità di porre in essere
l’attività consequenziale, in quanto la struttura interessata necessita
di un intervento urgente,
data l’accertata instabilità di alcune parti di intonaco;
6. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente,
sezione “Pubblicità
notizia”, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 22/2008, nonché nell’apposita
sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi della relativa disciplina
Giuridica.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rinaldo Marisa
Il Responsabile del Settore
Lipari Piero
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