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DELIBERA DI GIUNTA

N.  185     DEL  29/09/2021

OGGETTO PRESA D'ATTO PERIZIA DELLA VARIANTE N°2 PER
MODIFICHE DI DETTAGLIO SUL PROGETTO PRINCIPALE E
SULLA PROPOSTA MIGLIORATIVA ART. 8 COMMA 7 DEL D.M.
49/2018 CON ASSESTAMENTO DELLE SOMME A
DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI "LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLA STRADA LITORANEA DEL COMUNE DI TORRENOVA,
AVENTE VALENZA DI INFRASTRUTTURA  COLLEGAMENTO
INTERCOMUNALE E FINALIZZATO A MIGLIORARE
L'ACCESSIBILITA' DELL'AREA DEMANIALE E AD ELEVARE I
LIVELLI DI SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO" 

ELEMENTI Propone
ESSENZIALI DI DARE ATTO che in data in data 16/09/2021 con nota n.

31786/ATC la Città Metropolitana di Messina, 
acquisita al protocollo del comune di Torrenova al n° 12018 del
16.09.2021, ha espresso il Parere Preliminare per 
redazione Perizia di variante in corso d’opera, ai sensi degli artt. 12
e 13 del Disciplinare delle Procedure di 
Finanziamento approvato con Decreto Sindacale n° 94 del
11.05.2021, rimanendo in attesa della redazione 
definitive della perizia approvata dal RUP, ai fini delle successive
verifiche di competenza, fermo restando un 
utilizzo del ribasso nei limiti del 10% del finanziamento dell’opera,
dedotta l’aliquota già utilizzata per la prima 
perizia di variante; 
DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE la perizia di variante per
modifiche di dettaglio sul progetto 
principale e sulla proposta migliorativa con assestamento delle
somme a disposizione del progetto di “LAVORI 
DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA LITORANEA DEL COMUNE
DI TORRENOVA, AVENTE 
VALENZA DI INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO
INTERCOMUNALE E FINALIZZATO A 
MIGLIORARE L’ACCESSIBILITA’ DELL’AREA DEMANIALE E AD
ELEVARE I LIVELLI DI 
SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO” , trasmessa dal
Direttore dei Lavori con nota prot. 9647 del 
26.07.2021, redatta ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018,
senza incremento dell’importo contrattuale e 
senza alterare la natura complessiva del contratto, composta dagli
elaborati richiamati nelle premesse, e che 
comporta una spesa complessiva di € 5.835.000,00, con utilizzo del
ribasso d’asta per interventi in economia 
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esclusi dall’appalto principale, come autorizzato con parere
preliminare della Città Metropolitana di Messina con 
con nota n. 31786/ATC; 
DI DARE ATTO che l’approvazione della presente perizia di
variante e delle proposte migliorative adeguate 
non comporta spese aggiuntive rispetto all’importo delle somme
complessivamente stanziate per l’intervento a 
valere sui fondi della Delibera CIPE n° 26/2016 del Fondo Sviluppo
e Coesione 2014-2020: Piano per il 
Mezzogiorno che risultano pari ad € 5.835.000,00; 
DI DISPORRE la trasmissione di copia della presente al
Responsabile del Settore Gestione del Territorio per 
gli adempimenti di competenza.
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