



# COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 571 DEL 26/11/2020**

**Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 303**

### ESTRATTO

pag. 1 di 1

<b>OGGETTO</b>	Lavori di "manutenzione ordinaria del sentiero naturalistico Tripi - Monte Castello ". CIG: Z632D65A1C "Approvazione perizia di variante e suppletiva art. 106, comma 1, lett. c) D.Lgs 50/2016".
<b>ELEMENTI ESSENZIALI</b>	<p>OMISSIS DETERMINA</p> <p>1.Diritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e da intendersi qui richiamata;</p> <p>2.Di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "manutenzione ordinaria del sentiero naturalistico Tripi –Monte Castello" CIG: Z632D65A1C, secondo il quadro economico come appresso riportato,</p> <p>A LAVORI Così distinti</p> <p>A1Importo lavori € 23.256,32</p> <p>A2 A detrarre ribassi d'asta del 3,47%€ -806,99</p> <p>A3Importo netto dei lavori € 22.449,33</p> <p>A4Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.€ 276,12</p> <p>importo contrattuale € 22.725,45</p> <p>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Così distinte</p> <p>B1 IVA al 10 %€ 2.272,54</p> <p>TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 24.997,99</p> <p>3.Didare atto che la perizia di variante e suppletiva è rispondente alle indicazioni fornite da parte di questa Amministrazione;</p> <p>4.Didare atto che la spesa necessaria complessiva, pari ad € 24.997,99 grava sui seguenti codici e capitoli:</p> <p>1.CAP: 22839, Imp. 541 per € 18.000,00;</p> <p>2.CAP: 22827, Imp. 542 per € 7.000,00, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta assegnazione a cura della G.M. con atto n. 107 del 15/06/2020</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Rinaldo Marisa Il Responsabile del Settore Lipari Piero</p>